



中庭A (エントランスホール南側 平成22年6月撮影)



平成23年2月3日 (説明会)



平成23年2月20日 (電のひげ移植)



3月23日 (レンガ積み)




3月13日 (ブロック積み)



3月6日 (土間コン)




反対側から撮影



3月31日 (床張り)



4月4日 (パーゴラ・ベンチ・テーブル)



拡大



4月5日 工事完成



4月5日 検査



4月10日 (芝張り)



4月10日 (土入れ)



4月10日 作業終了



総勢19名のボランティア



4月16日 苗移植



中庭A ついに完成!